

Terminplan Gesamt Umzug "Am Brill" >> "Lloydhof"							
Stand:		03.02.2023					
Vorbehaltlich Baufortschritt, technischer Gegebenheiten etc.							
Bauteil:							
C 2		lfd.	ohne IT >> separat				24
			"Wer" / Wann ca.	Personen			rd. Anzahl
C 1	Mo	27.02.2023	"Stagge / Rühmes"	16			
A / B 2	Di	28.02.2023	"Haustein/Flottau/Steinhardt"	13			
A / B 2	Mi	01.03.2023	Erschl. "Brennecke"	13			
A / B 2 + A 5	Do	02.03.2023	Hochbau "Latos" 8 / Kommuni 6	14			
A / B 5	Fr	03.03.2023	GF, Rev, BR	10		66	
A 4	Mo	06.03.2023	RW "Schleef"	18	>>>	RW	18
B 4	Di	07.03.2023	Per, Sek, CO	16	>>>	Pers	9
B 5	Mi	08.03.2023	Recht	10		Sek	3
A 3	Do	09.03.2023	Akquisition "Tendahl"	18		CO	4
B 3	Fr	10.03.2023	US "Geber" Gesamt 22	14	76		34
B 3 + B 1	Mo	13.03.2023	US "Geber" Rest+ Marketing 1. Teil	15	8 + 7		
B 1	Di	14.03.2023	Marketing "Reimers" Gesamt 22 2.Teil	15	30		
A 1	Mi	15.03.2023					
	Do	16.03.2023	ggf. schon BO (Faulenstr.)	30	30		
	Fr	17.03.2023					
			Gesamt	202	202		
	Mo	20.03.2023	Ausweich BO	30			
	Di	21.03.2023					
	Mi	22.03.2023					
	Do	23.03.2023					
	Fr	24.03.2023					
	Mo	27.03.2023	Ausweich BO				
	Di	28.03.2023					
	Mi	29.03.2023					
	Do	30.03.2023					
	Fr	31.03.2023					
Z	Mo	03.04.2023	Touristik bzw. entsprechend Baufortschritt	50			
	Di	04.04.2023					
	Mi	05.04.2023					
	Do	06.04.2023					
		Ostern					
	Di	11.04.2023	Touristik bzw. entsprechend Baufortschritt				
	Mi	12.04.2023					
	Do	13.04.2023					
	Fr	14.04.2023					
	Mo	17.04.2023	Touristik WFBeta bzw. entsprechend Baufortschritt	6			
	Di	18.04.2023					
	Mi	19.04.2023					
	Do	20.04.2023					
	Fr	21.04.2023					
	Mo	24.04.2023	WFBeta bzw. entsprechend Baufortschritt				
	Di	25.04.2023					
	Mi	26.04.2023					
	Do	27.04.2023					
	Fr	28.04.2023					